

DODATOK č.2

K ZMLUVE o DIELO č. ZoD 17/2023

podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Polomka**
Sídlo: Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
IČO: 00313726
DIČ: 2020461234
IČ DPH: SK2020461234
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu: SK87 5600 0000 0020 0105 1001
Zastúpený: PhDr. Magdaléna Melagová, starostka obce
Kontaktná osoba: PhDr. Magdaléna Melagová, starostka obce,
tel. 0903 548 443 , e-mail: starosta@polomka.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **OHLA ŽS, a.s.**
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika
Zastúpený: predstavenstvo
IČO: 463 42 796
Spoločnosť OHLA ŽS, a.s. je oprávnená podnikat' na území SR prostredníctvom:
Názov: **OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka**
Sídlo: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava
Zastúpený: Hana Minaříková, vedúca organizačnej zložky
Ing. Róbert Latiak, riaditeľ Divízie Slovensko
IČO: 35 881 879
DIČ: 2021815191

IČ DPH: SK2021815191
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK44 1111 0000 0012 3904 4050
Tel: +421 901 737 366
E-mail: divizeslovensko@ohla-zs.cz, LatiakR@ohla-zs.cz

II.

Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli dňa 03.05.2024 Zmluvu o dielo č. 17/2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.03.2025, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe „**Rekonštrukcia materskej školy Polomka- prístavba a nadstavba**“.
- 2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne realizovanými prácami – navyiac prácami a menej prácami zistenými počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.2 k zmluve o dielo, ktorým sa zvyšuje cena diela o hodnotu navyiac prác a zároveň znižuje cena diela o hodnotu menej prác, pričom ide o prvý dodatok k navyiac prácam a / alebo menej prácam. Zároveň sa predlžuje lehota výstavby. Poznámka: Dodatok č.1 k zmluve o dielo sa týkal len navýšenia DPH k cene diela z 20% na 23%.

III.

Obsah dodatku

- 3.1. Dodatkom sa menia resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo:
3.1.2. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. V. Cena, mení cena diela nasledovne:

Cena pred týmto dodatkom č.2 (t.j. po dodatku č. 1)	
Cena diela ZoD (a zároveň po dodatku č. 1) bez DPH	1 497 208,93 €
DPH (23%)	344 358,05 €
Cena diela ZoD (a zároveň po dodatku č. 1) vrátane DPH	1 841 566,98 €

Cena navyiac prác v rámci dodatku č. 2 bez DPH	85 458,97 €
Cena menej prác v rámci dodatku č. 2 bez DPH	- 28 132,60 €
Cena dodatku č. 2 bez DPH	57 326,37 €
DPH (23%)	13 185,07 €
Cena dodatku č. 2 s DPH	70 511,44 €

Cena diela celkom ZoD + Dodatok č.2 bez DPH	1 554 535,30 €
DPH (23%)	357 543,12 €
Cena diela celkom ZoD + Dodatok č.2 vrátane DPH	1 912 078,42 €

- 3.1.3 Týmto dodatkom sa z dôvodu navyiac prác mení článok IV. Čas plnenia - predlžuje sa termín odovzdania diela z 16.11.2025 na nový termín do **28.2.2026**.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa a má tri strany. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1- rozpočet stavebných navyiac prác a menej prác podľa dodatku č.2, ktorý mení a dopĺňa pôvodný zmluvný

rozpočet a tvorí s ním novú, jednotnú a ucelenú prílohu č. 2 Zmluvy o dielo a Zmenové listy č.1, č.2, č.3. a č.4 k naviac prácam.

4.3. Tento dodatok je platný dňom podpisu a účinný deň po zverejnení na www.crz.gov.sk.

V Polomke dňa 30.9.2025

V Bratislave dňa 30.9.2025

Objednávateľ (pečiatka a podpis):

Zhotoviteľ (pečiatka a podpis):

.....
PhDr. Magdaléna Melagová
starostka obce

.....
Hana Minaříková
vedúca organizačnej zložky

.....
Ing. Róbert Latiak
riaditeľ Divízie Slovensko