

**DODATOK č. 3**

**K ZMLUVE o DIELO č. ZoD 17/2023**

*uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)*

*v znení neskorších zmien a doplnkov*

**I.**

**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ:**

Názov: **Obec Polomka**  
Sídlo: Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka  
IČO: 00313726  
DIČ: 2020461234  
IČ DPH: SK2020461234  
Bankové spojenie: Prima banka a.s.  
Číslo účtu: SK87 5600 0000 0020 0105 1001  
Zastúpený: PhDr. Magdaléna Melagová, starostka obce  
Kontaktná osoba: PhDr. Magdaléna Melagová, starostka obce,  
tel. 0903 548 443 , e-mail: [starosta@polomka.sk](mailto:starosta@polomka.sk)

**1.2. Zhotoviteľ:**

Názov: **OHLA ŽS, a.s.**  
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika  
Zastúpený: predstavenstvo  
IČO: 463 42 796  
Spoločnosť OHLA ŽS, a.s. je oprávnená podnikat' na území SR prostredníctvom:  
Názov: **OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka**  
Sídlo: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava  
Zastúpený: Hana Minaříková, vedúca organizačnej zložky  
Ing. Róbert Latiak, riaditeľ Divízie Slovensko  
IČO: 35 881 879  
DIČ: 2021815191  
IČ DPH: SK2021815191  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu IBAN: SK44 1111 0000 0012 3904 4050  
Tel: +421 901 737 366  
E-mail: [divizeslovensko@ohla-zs.cz](mailto:divizeslovensko@ohla-zs.cz), [LatiakR@ohla-zs.cz](mailto:LatiakR@ohla-zs.cz)

## II.

### Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli dňa 03.05.2024 Zmluvu o dielo č. 17/2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.03.2025 a Dodatku č. 2 zo dňa 30.09.2025, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe „**Rekonštrukcia materskej školy Polomka- prístavba a nadstavba**“.
- 2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne realizovanými prácami – navyiac prácami zistenými počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný Dodatok č. 3 k zmluve o dielo, ktorým sa zvyšuje cena diela o hodnotu navyiac prác, pričom ide o druhý dodatok k navyiac prácam. Poznámka: Dodatok č.1 k zmluve o dielo sa týkal len navýšenia DPH k cene diela z 20% na 23%.

## III.

### Obsah dodatku

- 3.1. Týmto Dodatkom č. 3 sa v čl. V. Cena, bode 5.2. zmluvy o dielo mení cena diela nasledovne:

Cena pred týmto Dodatkom č. 3 (t.j. po Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2)	
Cena diela ZoD + Dodatky č. 1 a 2 bez DPH	1 554 535,30 €
DPH (23%)	357 543,12 €
Cena diela ZoD + Dodatky č. 1 a 2 vrátane DPH	1 912 078,42 €
<b>Cena navyiac prác v rámci Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>236 398,22 €</b>
<b>DPH (23%)</b>	<b>54 371,59 €</b>
<b>Cena Dodatku č. 3 vrátane DPH</b>	<b>290 769,81 €</b>
<b>Cena diela celkom ZoD + Dodatky č. 1, 2 a 3 bez DPH</b>	<b>1 790 933,52 €</b>
<b>DPH (23%)</b>	<b>411 914,71 €</b>
<b>Cena diela celkom ZoD + Dodatky č. 1, 2 a 3 vrátane DPH</b>	<b>2 202 848,23 €</b>

## IV.

### Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné body zmluvy ostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa a má dve strany. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 - rozpočet stavebných navyiac prác podľa Dodatku č. 3, ktorý mení a dopĺňa pôvodný zmluvný rozpočet a tvorí s ním novú, jednotnú a ucelenú prílohu č. 2 zmluvy o dielo a Zmenové listy č. 5 – č. 11 k navyiac prácam.
- 4.3. Tento dodatok je platný dňom podpisu a účinný deň po zverejnení na [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk).

V Polomke dňa 20.1.2026

V Bratislave dňa 16.1.2026

Objednávateľ (pečiatka a podpis):

Zhotoviteľ (pečiatka a podpis):

.....  
**PhDr. Magdaléna Melagová**  
starostka obce

.....  
**Hana Minaříková**  
vedúca organizačnej zložky

.....  
**Ing. Róbert Latiak**  
riaditeľ Divízie Slovensko