

Dodatok č.1
k zmluve o dielo ZoD č. 04/2024
uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Obec Polomka
Sídlo:	976 66 Polomka, Osloboditeľov 12
Štatutárny zástupca:	PhDr. Magdaléna Melagová, starostka
IČO:	00313726
DIČ:	2020461234
IČ DPH :	SK2020461234
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Brezno
Č. účtu:	SK87 5600 0000 0020 0105 1001
Tel. :	048 6193138, 6193102
e-mail:	starosta@polomka.sk

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	OBEC Polomka, s.r.o.
Sídlo	Osloboditeľov 12 976 66 Polomka Slovenská republika
Zastúpený:	PhDr. Magdaléna Melagová - konateľka
IČO:	36037133
DIČ:	2020084341
IČ DPH:	SK 2020084341
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:	0304983210/0900
IBAN:	SK12 0900 0000 0003 0498 3210
Zápis:	Obch. reg. Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka číslo 6019/S

Čl. II

Predmet dodatku

- 2.1. Z dôvodu zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) z 20 % na 23 % od 01.1.2025, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.1 k ZoD č.04/2024 , ktorým sa zvyšuje cena o nárast DPH pre ešte nefakturované plnenie a zároveň sa schvaľujú navyše práce.

III.

Obsah dodatku

- 3.1. Dodatkom sa mení bod 6.1 Čl. VI . Cena nasledovne:

„6.1 Cena diela je zmluvnými stranami stanovená v zmysle §2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako pevná a maximálna na celé dielo, na jej výšku nemajú vplyv žiadne faktory. Cena

bola stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa rozpočtu stavby, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Cena:	bez DPH	20%DPH	s 20% DPH
	108 936,39	21 787,28	130 723,67

Zostatok plnenia po uzavretí dodatku č.1 bez DPH	56 912,95 €
Cena DPH (23%)	13 089,98 €
Cena vrátane DPH	70 002,93 €

Schválené navyše práce podľa odsúhlaseného rozpočtu navyše prác v prílohe:	
Cena bez DPH	22 952,15 €
DPH 23%	5 278,99 €
Celkom	28 231,14 €“

IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné body ZoD č.04/2024 ostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, jeden pre každú zmluvnú stranu.
- 4.3. Tento dodatok je platný dňom podpisu a účinný deň po zverejnení na www.crz.gov.sk.

Príloha: Rozpočet navyše prác

V Polomke dňa

V Polomke dňa

.....
Objednávateľ

PhDr. Magdaléna Melagová
starostka obce

.....
Zhotoviteľ

PhDr. Magdaléna Melagová
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné stredisko Polomka

Objekt:

13 - Naviac práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 952,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	22 952,15	23,00%	5 278,99

Cena s DPH

v EUR

28 231,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zdravotné stredisko Polomka

Objekt:

13 - Naviac práce

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 952,15

D HSV Práce a dodávky HSV 7 464,06

D 1 Zemné práce 127,41

1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	0,60	133,88	80,33
2	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	0,60	58,16	34,90
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,60	1,85	1,11
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,60	5,02	3,01
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,60	13,43	8,06

D 4 Vodorovné konštrukcie 42,96

6	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,60	71,60	42,96
---	---	-------------	--	----	------	-------	-------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 770,86

7	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,78	169,84	472,16
8	K	632452657.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	25,72	65,17	1 676,17
9	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	12,00	87,12	1 045,44
10	M	553310008400.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x160 mm P	ks	2,00	46,94	93,88
11	M	553310008700.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	2,00	48,00	96,00
12	M	553310008800.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	4,00	48,00	192,00
13	M	553310008900.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm L	ks	2,00	48,53	97,06
14	M	553310009000.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm P	ks	1,00	48,53	48,53
15	M	553310009200.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1100x1970x160 mm P	ks	1,00	49,62	49,62

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 040,90

16	K	962031133.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených plných alebo dutých maloformátových na maltu vápennú alebo vápennocementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	45,00	6,15	276,75
17	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,78	108,68	302,13
18	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	6,12	33,04	202,20
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,27	17,10	312,42
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	365,40	0,50	182,70
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,27	14,91	272,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,27	1,68	30,69
23	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	18,27	80,00	1 461,60
D 99			Presun hmôt HSV				481,93
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,47	50,89	481,93
D PSV			Práce a dodávky PSV				15 488,09
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				108,43
25	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	4,00	26,84	107,36
26	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,07	1,00	1,07
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				450,58
27	K	722172121.S	Potrubie z plastických rúr D 20 mm/DN15 - PN20	m	20,00	11,67	233,40
28	K	722172122.S	Potrubie z plastických rúr D 25 mm/DN20 - PN20	m	15,00	14,27	214,05
29	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,47	0,70	3,13
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 068,84
30	K	725119400.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej so zvislým odpadom	ks	6,00	31,41	188,46
31	M	642350000400.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca, zvislý odpad	ks	6,00	78,08	468,48
32	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,00	3,61	21,66
33	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	6,00	26,64	159,84
34	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,00	10,69	32,07
35	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	3,00	66,11	198,33
D 763			Konštrukcie - drevostavby				9 099,58
36	K	763115112.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, TI 75 mm	m2	25,20	41,01	1 033,45
37	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	241,32	32,39	7 816,35
38	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,44	72,61	249,78
D 766			Konštrukcie stolárske				2 904,74
39	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	12,00	28,45	341,40
40	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	12,00	24,11	289,32
41	M	611610000800	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1100 mm, výplň papierová voštiná, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SAPELI	ks	12,00	187,58	2 250,96
42	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28,82	0,80	23,06
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				122,42
43	K	769011095.S	Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného do potrubia veľkosť: 100	ks	1,00	12,44	12,44
44	M	429110002300	Ventilátor malý, axiálny, vsuvný TDM 100, IPX4, ELEKTRODESIGN	ks	1,00	41,15	41,15
45	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U pripájacie D 110 mm	m	2,50	27,53	68,83
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 336,64
46	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	25,72	25,63	659,20
47	M	597740001910.S	Dlaždice keramickej, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	26,75	23,45	627,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,86	3,90	50,15
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				283,18
49	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane lišt -0,0150t	m2	25,72	11,01	283,18
	D	776	Podlahy povlakové				113,68
50	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	25,72	4,42	113,68