

Dodatok č.1

k ZMLUVE o DIELO č. 16/2023

podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Polomka**
Sídlo: Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka
IČO: 00313726
DIČ: 2020461234
IČ DPH: SK2020461234
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu: SK87 5600 0000 0020 0105 1001
Zastúpený: PhDr. Magdaléna Melagová, starostka obce
Kontaktná osoba: PhDr. Magdaléna Melagová, starostka obce,
tel. 0903 548 443 , e-mail: starosta@polomka.sk

2. Zhotoviteľ:

Ing. Radovan Gráč
Letná 2, 040 01 Košice
Ing.Radovan Gráč
Zastúpená konateľom:
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných: Ing.Radovan Gráč
- vo veciach technických: Ing.Radovan Gráč
Bankové spojenie:
Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK11 1100 0000 0026 2406 4482
IČO: 41423712
DIČ: 1073671797
IČ DPH: neplatca
Zhotoviteľ je zapísaný v Živnostenskom registri SR pod č.Žo-
2004/08819/2/TOT
Telefón, mobil: 0903 714 381
e-mail: grec.projekt@gmail.com

d'alej len „zhotoviteľ“

II.

Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo, obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „DSS Polomka- zariadenie pre seniorov”.
- 2.2. Z dôvodu zrýchlenia budúceho verejného obstarávania na dodávateľa stavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.1 k zmluve o dielo.

III.

Obsah dodatku

- 3.1. Dodatkom sa menia resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo:
 - 3.1.2. Týmto dodatkom sa článok III. Rozsah a obsah predmetu zmluvy, mení nasledovne:

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) sa nebude vypracovávať. Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby (ďalej len DRS). Vo všetkých článkoch zmluvy o dielo sa DSP nahrádza DRS. Rozsah projektovej dokumentácie sa nemení. Rozpočet stavebných prác bude vypracovaný podľa DRS.
 - 3.1.3 Týmto dodatkom sa článok V. Čas plnenia mení nasledovne:

DRS -do 90 dní od dátumu vydania územného rozhodnutia. Zhotoviteľ bude účastníkom územného konania.
 - 3.1.4 Cena prác a platové podmienky sa menia. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli v cene DRS nasledovne: Cena za vypracovanie DSP je 45 650,- € (nebude sa vypracovávať).
- Cena za vypracovanie DRS bude 51 650,- €.**
Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

V.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých 1 je pre objednávateľa, 1 pre zhotoviteľa a má dve strany.
- 4.3 Tento dodatok je platný dňom podpisu a účinný deň po zverejnení na www.crz.gov.sk.

V Polomke dňa 30.8.2024

V Košiciach dňa 24.6.2024

Objednávateľ (pečiatka a podpis):

Zhotoviteľ (pečiatka a podpis):

.....
PhDr. Magdaléna Melagová
starostka obce

.....
Ing. Radovan Gráč