

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. ZoD1/2023

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, dodatok č.1 k **zmluve o dielo na stavbu „Horehronsko-muránska cyklotrasa- drobná architektúra“** (ďalej len „zmluva o dielo“)

Článok I

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Polomka**

Sídlo: **Osloboditeľov 12, 976 66 POLOMKA**

IČO: **00313726**

DIČ: **2020461234**

IČ DPH: **SK2020461234**

Bankové spojenie: **Prima banka a.s.**

Číslo účtu: **SK33 5600 0000 0020 0105 0033**

Zastúpený: **PhDr. Magdaléna Melagová, starostka obce**

Kontaktná osoba: **PhDr. Magdaléna Melagová, starostka obce,**
tel. 0903 548 443 , e-mail: starosta@polomka.sk

ďalej len „Objednávateľ“

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **ZEBRA STUDIO s. r. o.**

Sídlo: **Somolického 1874/62, Turčianske Teplice 039 01**

Zastúpený: **Adam Harkabus, Ing. Tibor Lettrich, konatelia**

IČO: **52 158 349**

DIČ: **2120921352**

IČDPH: **SK2120921352**

Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

Číslo účtu IBAN: **SK40 0900 0000 00515 405 4610**

Tel: **0911895676**

Fax: -

E-mail: adam.harkabus@gmail.com

d'alej len „zhotoviteľ“

Článok II

Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe „**Horehronsko-muránska cyklotrasa – drobná architektúra**“.
- 2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.2 k zmluve o dielo.

III.

Obsah dodatku

- 3.1. Dodatkom sa menia resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo:
- 3.1.3. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. V. Cena, mení cena diela nasledovne:

Cena diela ZoD bez DPH	53 828, 09 Eur
Cena DPH (20%)	8 971,35 Eur
Cena diela ZoD vrátane DPH	53 828,09 Eur
Cena Dodatku č.2 bez DPH	2 226,81 Eur
Cena DPH (20%)	445,36 Eur
Cena diela Dodatku č.2 vrátane DPH	2 672,17 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.2 bez DPH	56 054,90 Eur
Cena DPH (20%)	9 416,71 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.2 vrátane DPH	56 500,26 Eur

IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa a má dve strany.
- 4.3. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: ROZPOČET. Tento dodatok je platný dňom podpisu a účinný deň po zverejnení na www.crz.gov.sk.

V Polomke dňa 22.08.2024

V Turčianskych Tepliciach dňa 07.8.2024

Objednávateľ (pečiatka a podpis):

Zhotoviteľ (pečiatka a podpis):

.....
PhDr. Magdaléna Melagová
starostka obce

.....
Adam Harkabus
konateľ

.....
Ing. Tibor Lettrich
konateľ